

План мероприятий («дорожная карта») МБОУ «Трудовская средняя школа»

по методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	Разработка и утверждение «Плана мероприятий («дорожной карты») МБОУ «Трудовская средняя школа» по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО) в 2022 году».	Декабрь 2021года	Администрация
2	Создание рабочей группы по сопровождению реализации плана мероприятий («дорожной карты») МБОУ «Трудовская средняя школа» по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО в 2022 году.	Декабрь 2021года	Администрация
3	Изучение планов мероприятий (муниципального и школьного) по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО в 2022 году.	Март 2022 года	педсовет
4	Размещение на сайте МБОУ информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО в 2022 году.	2021-2022 годы	Нечепурук Н.Л., Романовская С.Н.
5	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО.	В течение 2022 года	Администрация, рабочая группа

6.	Формирование банка данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО.	До 01 марта 2022 года	Рабочая группа
7	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО (сайт https://фгос21.рф)	В течение всего периода	Рабочая группа
8	Проведение заседаний рабочей группы по вопросам подготовки МБОУ к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым федеральным государственным стандартам начального общего и основного общего образования	Один раз в квартал	Рабочая группа
9	Участие в муниципальном семинаре для руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов и учителей первых классов по теме: «Особенности реализации нового содержания ФГОС НОО».	Март 2022 года	Якубова Л.А, учителя начальных классов
10	Участие в муниципальном семинаре для руководителей школьных методических объединений учителей предметников 5-х классов по теме: «Особенности реализации нового содержания ФГОС».	Март 2022 года	Рук. ШМО, учителя - предметники
11	Участие в курсах повышения квалификации на базе Ореховской СШ для учителей, которые будут работать в 1 -х классах в 2022/2023 учебном году «Особенности организации образовательного процесса в первых классах в контексте реализации нового ФГОС НОО».	В соответствии с планом КРИППО	Якубова Л.А.
12	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 10 августа 2022 года.	Администрация
13	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной	Май – август 2022 года	Рабочая группа

	организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.		
14	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	В течение 2022 года	Рабочая группа
15	Проведение в общеобразовательных учреждениях в 1-х и 5-х классах классных родительских собраний , посвященных разъяснениям по введению новых ФГОС НОО и ООО.	В течение 2022 года	Якубова Л.А.
16	Участие в проведении инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения новых ФГОС НОО, ООО для руководителей школ и заместителей директоров, изучению особенностей обновленных стандартов.	В течение 2022 года (по отдельному плану)	Администрация
17	Проведение совещаний при директоре и обучающих семинаров по вопросам введения новых ФГОС НОО, ООО для учителей начальных классов, учителей-предметников	В течение 2022 года	Руководители ШМО
18	Участие в проведении инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения новых ФГОС НОО, ООО для учителей, руководителей методических объединений по изучению особенностей обновленных стандартов.	В течение 2022 года	Администрация
19	Комплектование библиотеки МБОУ учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников.	В течение 2022 года	Абдулвелиева А.И.

20	Организация работы рабочей группы по разработке рабочих программ (календарно-тематического планирования) для 1-х и 5-ых классов в соответствии с новыми стандартами и региональными особенностями	Март-август 2022 года	Рабочая группа
21	Разработка учебных планов , планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/2023 учебный год	До 30 июня 2022 года	Рабочая группа
22	Разработка , на основе примерной основной образовательной программы НОО, основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	До июня 2022 года	Рабочая группа
23	Разработка , на основе примерной основной образовательной программы ООО, основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО.	До июня 2022 года	Рабочая группа
24	Анализ имеющихся в МБОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.	До 01 июля 2021 года	Рабочая группа
25	Анализ соответствия материально - технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 01 июля 2022 года	Рабочая группа

26	Изучение, разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООУ в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООУ.	До 01.09.2022 года	Рабочая группа
27	Рассмотрение основных образовательных программ НОО и ООУ , в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООУ, на заседании педагогического совета (совета школы) и утверждение.	До 01.09.2022 года	Рабочая группа
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООУ.	До 31 августа 2022 года	Рабочая группа
29	Обеспечение консультационной методической поддержкой педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООУ по новым ФГОС НОО и ООУ.	В течение всего периода введения новых ФГОС	Рабочая группа
30	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ.	В течение всего периода введения новых ФГОС	Досмамбетова Э.Н., педагог-психолог
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООУ по новому ФГОС ООУ.	В течение 2022 года	Рабочая группа
32	Участие в проведении муниципального круглого стола по теме: «Переход на новые	Сентябрь 2022 года	Рабочая группа

	федеральные образовательные стандарты: преемственность, проблемы, перспективы» с участием методистов муниципальных методических кабинетов (центров), учителей, родительской общественности.		
33	Формирование плана внутри школьного контроля (ВШК) в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	Август 2022 года	Администрация
34	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	Август 2022 года	Рабочая группа
35	Участие в муниципальной научно-практической конференции по теме: «Современное образование в свете реализации новых ФГОС НОО и ООО».	Ноябрь – декабрь 2022 года	Рабочая группа
36	Участие в республиканских и всероссийских вебинарах по подготовке введения новых ФГОС и по организации обучения на основе обновленного содержания (по отдельному плану).	В течение всего периода	Учителя - предметники

Состав рабочей группы

по сопровождению реализации плана мероприятий («дорожная карта») МБОУ «Трудовская средняя школа» введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год

1. Нечепурук Н.Л. – заместитель директора по УВР;
2. Чашлы Г.А.- заместитель директора по УВР;
3. Досмамбетова Э.Н. – педагог – психолог;
4. Якубова Л.А. – руководитель ШМО учителей начальных классов;
5. Аметова С.Т. - руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла;
6. Сейдаметова А.Т. - руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;
7. Абдулвелиева А.И. – педагог – библиотекарь.