

План мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в
МБОУ «Трудовская средняя школа»

№ н/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
I. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ			
1.	Размещение на официальном сайте МБОУ «Трудовская средняя школа» Сакского района Республики Крым информационных материалов о введении федеральных основных общеобразовательных программ	февраль 2023 года	Рабочая группа, заместитель директора по УВР
2.	Проведение самодиагностики готовности МБОУ «Трудовская средняя школа» к введению федеральных основных общеобразовательных программ	апрель - май 2023 года	Рабочая группа, заместитель директора по УВР
3.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению введения федеральных основных общеобразовательных программ. Организация участия педагогических и руководящих работников в региональных, районных совещаниях по вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ	в течение 2023 года	Администрация
II. Нормативное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ			
4.	Разработка и утверждение Плана мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Трудовская средняя школа»	февраль 2023 года	Рабочая группа, заместитель директора по УВР

5.	Разработка и утверждение планов школы по введению федеральных основных общеобразовательных программ	февраль 2023 года	Рабочая группа, заместитель директора по УВР
III. Методическое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ			
6.	Организация и проведение организационно-методических мероприятий для работников общеобразовательных учреждений по актуальным вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ	февраль- август 2023 года	Администрация
7.	Участие в инструктивно-методических совещаниях, семинарах для различных категорий руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ	в течение 2023 года	Администрация, учителя школы
8.	Проведение консультаций педагогических работников школы по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами	февраль - август 2023 года	Администрация
9.	Участие в инструктивно-методических совещаниях об особенностях преподавания учебных предметов по федеральным основным общеобразовательным программам	до 1 сентября 2023	Администрация, учителя школы
10.	Организация включения в педагогическую деятельность учителей для использования федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям федеральных основных общеобразовательных программ	август 2023 года	Администрация, учителя школы

11.	Консультации на информационном портале «Единое содержание общего образования»	в течение года	Администрация, учителя школы
IV. Кадровое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ			
12.	Обеспечение повышения квалификации руководителей МБОУ «Трудовская средняя школа» по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами	февраль – июнь 2023 года	Администрация, учителя школы
13.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Трудовская средняя школа» по вопросам преподавания учебных предметов в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами	февраль - август 2023 года	Администрация, учителя школы
V. Мониторинг готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ			
14.	Проведение мониторинга организации МБОУ «Трудовская средняя школа» в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами	до 1 декабря 2023 года	Администрация, рабочая группа
15.	Проведение мониторинга готовности МБОУ «Трудовская средняя школа» к введению федеральных основных общеобразовательных программ	февраль – март 2023 года	Администрация, рабочая группа
VI. Информационное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ			
16.	Информирование общественности и всех участников образовательных отношений через средства массовой информации о подготовке к переходу на реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами	в течение 2023 года	Администрация, рабочая группа

Состав рабочей группы

по сопровождению реализации Плана мероприятий по введению федеральных
основных общеобразовательных программ в МБОУ «Трудовская средняя
школа»

	ФИО	Должность
1	Нечепурук Н.Л.	Заместитель директора по УВР
2	Супруненко Т.Н.	Педагог - психолог
3	Аметова С.Т	Руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла
4	Сейдаметова А.Т.	Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла
5	Чашлы Г.А.	Руководитель ШМО классных руководителей
6	Абдулвелиева А.И.	Педагог-библиотекарь

